

REPUBLIQUE DU NIGER

MINISTERE DES FINANCES

DIRECTION GENERALE DES MOYENS GENERAUX
DIRECTION DES MARCHES PUBLICS ET
DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics du Ministère des Finances au titre de l'année 2020

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES														
Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	Montant	GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES				EXECU TION
				Mode de passati on du marché (3)	Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/EF (6)	Date de réception avis du CMP/EF (7)	Date d'invitation à soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis du CMP/EF (12)	Date de signature du contrat (14)	Date d'approbation par le CMP/EF et engagement comptable(15)	Délai d'exécuti on (16)	Source de Finance ment (17)
1.	acquisition de mobiliers et de matériels de logement	DGT/CP	PM	AOON	16/03/2020	20/03/2020	23/03/2020	22/04/2020	02/05/2020	09/05/2020	16/05/2020	23/05/2020	30 jrs	BN
2.	acquisition de Matériels informatiques	DGT/CP	PM	AOON	03/03/2020	07/03/2020	09/03/2020	09/04/2020	16/04/2020	23/04/2020	30/04/2020	08/05/2020	30 jrs	BN
3.	construction de 14 TD et 1 TR	DGT/CP	PM	AOON	04/06/2020	08/06/2020	09/06/2020	09/07/2020	17/07/2020	24/07/2020	31/07/2020	07/08/2020	60 jrs	BN
4.	acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des TD	DGT/CP	PM	DRP	05/02/20	10/02/20	12/02/20	26/02/20	28/02/20	06/03/20	10/03/20	16/03/20	15 jrs	BN
5.	Réhabilitation du bâtiment central de DGT/CP	DGT/CP	PM	AOON	10/02/2020	14/02/2020	17/02/2020	17/03/2020	24/03//2020	31/03/2020	07/04//2020	14/04/2020	60 jrs	BN
6.	Fourniture d'imprimés Généraux du Trésor	DGT/CP	PM	AOON	10/02/2020	14/02/2020	17/02/2020	17/03/2020	24/03//2020	31/03/2020	07/04//2020	14/04/2020	30 jrs	BN

7.	Fourniture des Consommables informatiques	DGT/CP	PM	AOON	16/03/2020	20/03/2020	23/03/2020	22/04/2020	02/05/2020	09/05/2020	16/05/2020	23/05/2020	30 jrs	BN
8.	acquisition des fournitures de bureau	DGT/CP	PM	AOON	16/03/2020	20/03/2020	23/03/2020	22/04/2020	02/05/2020	09/05/2020	16/05/2020	23/05/2020	30 jrs	BN
9.	Achat de lait	DGT/CP	PM	DC			22/03/2020	26/03/2020	27/03/2020	03/04/2020	07/04/2020	10/04/2020	15 jrs	BN
10.	Achat des produits d'entretien	DGT/CP	PM	DRP	10/03/2020	14/03/2020	16/03/2020	30/03/2020	02/04/2020	09/04/2020	14/04/2020	17/04/2020	15 jrs	BN
11.	Acquisition de matériels pour interconnexion de la DGT/CP	DGT/CP	PM	AOON	23/03/2020	27/03/2020	29/03/2020	28/04/2020	05/05/2020	13/05/2020	19/05/2020	25/05/2020	30 jrs	BN
12.	Acquisition des Progiciels pour la sécurisation des systèmes	DGT/CP	PM	AOON	03/03/2020	07/03/2020	09/03/2020	09/04/2020	16/04/2020	23/04/2020	30/04/2020	08/05/2020	30 jrs	BN
13.	acquisition des matériels et outillages techniques	DGT/CP	PM	AOON	30/03/2020	04/04/2020	06/04/2020	06/05/2020	14/05/2020	21/04/2020	28/04/2020	05/05/2020	30 jrs	BN
14.	acquisition des Matériels de transport de fonction	DGT/CP	PM	AOON	23/03/2020	27/03/2020	29/03/2020	28/04/2020	05/05/2020	13/05/2020	19/05/2020	25/05/2020	60 jrs	BN
15.	acquisition des motos	DGT/CP	PM	DC			22/03/2020	26/03/2020	27/03/2020	03/04/2020	07/04/2020	10/04/2020	15 jrs	BN
16.	Recrutement d'un consultant chargé de la restauration du site web, de l'intranet et mise en place d'une flotte	DGT/CP	PM	AMI	03/03/2020	07/03/2020	09/03/2020	09/04/2020	16/04/2020	23/04/2020	30/04/2020	08/05/2020	15 jrs	BN
17.	acquisition des carnets infalsifiables	DGT/CP	PM	AOON	04/05/2020	08/05/2020	10/05/2020	10/06/2020	25/06/2020	30/06/2020	15/07/2020	20/07/2020	30 jrs	BN

18.	Acquisition de progiciels pour la mise en place des quittanciers informatisés	DGTCP	PM	AOON	30/03/2020	04/04/2020	06/04/2020	06/05/2020	14/05/2020	21/04/2020	28/04/2020	05/04/2020	30 jrs	BN
19.	acquisition des petits matériels	DGTCP	PM	DRP	30/03/2020	04/04/2020	06/04/2020	20/04/2020	23/04/2020	30/04/2020	04/05/2020	09/05/2020	15 jrs	BN
20.	Achat lait	DGMG	PM	DC			09/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	17/03/2020	23/03/2020	27/03/2020	15 JRS	BN
21.	Achat alimentation	DGMG	PM	DRP	16/03/2020	20/03/2020	22/03/2020	07/04/2020	10/04/2020	17/04/2020	21/04/2020	27/04/2020	30 jrs	BN
22.	fourniture de consommables informatiques	DGMG	PM	DC			10/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	26/03/2020	30/03/2020	15 jrs	BN
23.	Entretien des matériels techniques	DGMG	PM	DC			16/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	25/03/2020	30/03/2020	02/04/2020	15 jrs	BN
24.	Achat des produits d'entretien	DGMG	PM	DC			27/05/2020	26/06/2020	06/07/2020	10/07/2020	27/07/2020	31/07/2020	15 jrs	BN
25.	fourniture d'imprimés généraux	DGMG	PM	AOON	10/02/2020	14/02/2020	17/02/2020	17/03/2020	24/03/2020	31/03/2020	07/04/2020	14/04/2020	30 jrs	BN
26.	Achat de fournitures de bureau	DGMG	PM	DRP	23/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	08/04/2020	10/04/2020	17/04/2020	21/04/2020	24/04/2020	15 jrs	BN
27.	Acquisition mobiliers de bureau	DGMG	PM	DRP	16/03/2020	20/03/2020	22/03/2020	07/04/2020	10/04/2020	17/04/2020	21/04/2020	27/04/2020	15 jrs	BN
28.	fourniture des consommables informatiques	DGMG	PM	DRP	23/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	08/04/2020	10/04/2020	17/04/2020	21/04/2020	24/04/2020	15 jrs	BN
29.	Achat alimentation	DGMG	PM	DRP	05/02/20	10/02/20	12/02/20	26/02/20	28/02/20	06/03/20	10/03/20	16/03/20	15 jrs	BN
30.	Acquisition progiciels et systèmes logiciel	DGMG	PM	DRP	23/03/2020	27/03/2020	30/03/2020	08/04/2020	10/04/2020	17/04/2020	21/04/2020	24/04/2020	15 jrs	BN
31.	Acquisition matériels informatiques	DGMG	PM	DC			09/03/2020	13/03/2020	13/03/2020	17/03/2020	23/03/2020	27/03/2020	15 jrs	BN
32.	recrutement d'un assistant technique pour l'évaluation SDTSIT 2014-2018 et élaboration SDSIT 2020- 2023	DGMG	PM	AMI	03/03/2020	07/03/2020	09/03/2020	09/04/2020	16/04/2020	23/04/2020	30/04/2020	08/05/2020	15 jrs	BN

33.	Construction et câblage d'un data centre MF	DGMG	PM	AOON	23/03/2020	27/03/2020	29/03/2020	28/04/2020	05/05/2020	12/05/2020	19/05/2020	27/05/2020	60 jrs	BN
34.	Achat d'habillement	DGMG	PM	DC			24/02/2020	28/02/2020	06/03/2020	11/03/2020	13/03/2020	18/03/2020	15 jrs	BN
35.	Construction et réhabilitation au profit des services déconcentrés d'Agadez, Dosso, Zinder et Tahoua	DGMG	PM	AOON	04/05/2020	08/05/2020	10/05/2020	10/06/2020	25/06/2020	30/06/2020	15/07/2020	22/07/2020	60 jrs	BN
36.	Equipement de quatre trésoreries régionales d'Agadez, Dosso, Zinder et Tahoua	DGMG	PM	AOON	30/03/2020	04/04/2020	06/04/2020	06/05/2020	13/05/2020	21/05/2020	28/05/2020	05/06/2020	30 jrs	BN
37.	Fournitures de matériels roulants au profit des services techniques régionaux du Ministère des Finances des régions de Zinder, Tahoua, Diffa et Agadez	DGMG	PM	AOON	10/03/2020	14/03/2020	16/03/2020	15/04/2020	22/04/2020	29/04/2020	06/05/2020	13/05/2020	30 jrs	BN
38.	Fournitures de mobilier de Bureau au profit des services techniques régionaux du Ministère des Finances des régions de Zinder	DGMG	PM	DRP									15 jrs	BN
					05/02/20	10/02/20	12/02/20	26/02/20	28/02/20	06/03/20	10/03/20	16/03/20		
39.	Fourniture de matériel informatique au profit des services techniques régionaux du Ministère des Finances des régions de Zinder	DGMG	PM	DRP	04/03/2020	08/03/2020	10/03/2020	09/04/2020	19/04/2020	23/04/2020	09/05/20120	14/05/2020	15 jrs	BN
40.	Recrutement d'un consultant chargé de Mettre en place les outils d'évaluation de la performance des programmes du ministère	DGMG	PM	AMI										
					03/03/2020	07/03/2020	09/03/2020	09/04/2020	16/04/2020	23/04/2020	30/04/2020	08/05/2020	15 jrs	BN

41.	acquisition des matériels de services pour le fonctionnement du projet de mise en place d'un centre de renforcement de capacité au MF	DEP/DGMG	PM	DC			24/02/2020	28/02/2020	06/03/2020	11/03/2020	13/03/2020	18/03/2020	10 jrs	BN
42.	acquisition des matériels informatiques pour le fonctionnement du projet de mise en place d'un centre de renforcement de capacité au MF	DEP/DGMG	PM	DC			24/02/2020	28/02/2020	06/03/2020	11/03/2020	13/03/2020	18/03/2020	15 jrs	BN
43.	acquisition des matériels roulants pour le fonctionnement du projet de mise en place d'un centre de renforcement de capacité au MF	DEP/DGMG	PM	DC			24/02/2020	28/02/2020	06/03/2020	11/03/2020	13/03/2020	18/03/2020	1 mois	BN
44.	Acquisition matériels de bureau pour le fonctionnement du projet de mise en place d'un centre de renforcement de capacité au MF	DEP/DGMG	PM	AOON	18/02/2020	20/02/2020	24/02/2020	24/03/2020	31/03/2020	06/04/2020	13/04/2020	20/04/2020	60 jrs	BN
45.	Confection des documents budgétaires	Direction de la Programmation Budgétaire	PM	AOON	05/03/2020	09/03/2020	12/03/2020	13/04 /2020	20/04/2020	27/04/2020	30/04/2020	06/05/2020	30 jrs	BN
46.	Fournitures de bureau	Direction Générale Du Budget	PM	DC			12/03/2020	26/04 /2020	30/03/2020	03/04/2020	07/04/2020	09/04/2020	10 jrs	BN
47.	Achat lait	Direction Générale Du Budget	PM	DC			12/03/2020	16/03 /2020	20/03/2020	03/04/2020	07/04/2020	09/04/2020	10 jrs	BN
48.	Fournitures et consommables informatiques	Direction Générale Du Budget	PM	DRP									10 jrs	BN
					05/02/20	10/02/20	12/02/20	26/02/20	28/02/20	06/03/20	10/03/20	16/03/20		

49.	Acquisition matériels et mobilier de bureau	Direction Générale Du Budget	PM	DC			12/03/2020	26/04 /2020	30/03/2020	03/04/2020	07/04/2020	09/04/2020	10 jrs	BN
50.	Acquisition matériel informatique	Direction Générale Du Budget	PM	DRP	05/02/20	10/02/20	12/02/20	26/02/20	28/02/20	06/03/20	10/03/20	16/03/20	45 jrs	BN
51.	équipement des CSO et logements	Direction Générale Du Budget	PM	DC			15/02/20	20/02/20	20/02/20	27/02/20	02/03/20	06/03/20	10 jrs	BN
52.	Acquisition logiciels et matériels informatiques	Direction De La Solde	PM	DC			13/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	27/03/2020	31/03/2020	03/04/2020	60 jrs	BN
53.	Recrutement d'un consultant chargé de Mettre en place les outils d'évaluation de la performance des programmes du ministère	DEP	PM	AMI	03/03/2020	07/03/2020	09/03/2020	09/04/2020	16/04/2020	23/04/2020	30/04/2020	08/05/2020	15 jrs	BN
54.	acquisitions de divers matériels au profit de l'Ordonnateur National	DEP	PM	AOON	15/02/2020	20/02/2020	24/02/2020	24/03/2020	31/03/2020	06/04/2020	13/04/2020	20/04/2020	15 jrs	BN
55.	étude pour l'élaboration de l'annuaire statistique de la DGI	DGI	PM	AMI	20/02/2020	26/02/2020	02/03/2020	02/04/2020	06/04/2020	13/04/2020	20/04/2020	27/04/2020	30 JRS	BN
56.	Etude pour la mise en place de la norme ISORA	DGI	PM	AMI	20/02/2020	26/02/2020	02/03/2020	02/04/2020	06/04/2020	13/04/2020	20/04/2020	27/04/2020	30 JRS	BN
57.	Enquêtes et suivi des marchandises	DGI	PM	AMI	20/02/2020	26/02/2020	02/03/2020	02/04/2020	06/04/2020	13/04/2020	20/04/2020	27/04/2020	30 JRS	BN
58.	étude sur les secteurs informels	DGI	PM	AMI	20/02/2020	26/02/2020	02/03/2020	02/04/2020	06/04/2020	13/04/2020	20/04/2020	27/04/2020	30 JRS	BN
59.	Etude sur les dépenses fiscales	DGI	PM	AMI	20/02/2020	26/02/2020	02/03/2020	02/04/2020	06/04/2020	13/04/2020	20/04/2020	27/04/2020	30 JRS	BN
60.	Elaboration d'un manuel de procédures administratives et comptables	DGI	PM	AMI	20/02/2020	26/02/2020	02/03/2020	02/04/2020	06/04/2020	13/04/2020	20/04/2020	27/04/2020	30 JRS	BN

61.	Acquisition de matériel et de progiciels pour le déploiement du SISIC à l'intérieur du pays	DGI	PM	AOON	03/03/2020	06/03/2020	09/03/2020	09/04/2020	16/04/2020	21/04/2020	28/04/2020	05/05/2020	60JRS	BN
62.	Etude sur la modélisation, la simulation et la prévision des recettes fiscales	DGI	PM	AMI	25/02/2020	28/02/2020	04/03/2020	18/03/2020	24/03/2020	27/03/2020	31/03/2020	03/04/2020	30 JRS	BN
63.	acquisition des machines de facturation automatique de la TVA	DGI	PM	AOOI	03/03/2020	06/03/2020	09/03/2020	09/04/2020	16/04/2020	21/04/2020	28/04/2020	05/05/2020	60JRS	BN
64.	Acquisition des Mobiliers de bureau	DGI	PM	AOON	03/03/2020	06/03/2020	09/03/2020	09/04/2020	16/04/2020	21/04/2020	28/04/2020	05/05/2020	60JRS	BN
65.	acquisition de matériels roulants	DGI	PM	AOON	06/03/2020	09/03/2020	09/04/2020	09/05/2020	16/05/2020	21/05/2020	28/05/2020	05/06/2020	60JRS	BN
66.	acquisition des matériels de bureau	DGI	PM	AOON	09/03/2020	12/03/2020	16/03/2020	16/04/2020	21/04/2020	25/04/2020	30/04/2020	04/05/2020	60JRS	BN
67.	Construction bureau et logement Recettes des Impots à SAY	DGI	PM	DC			07/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	14/06/2019	17/06/2019	15 jrs	BN
68.	Finalisation des travaux de Construction mur de cloture CDI et RDI à Madaoua	DGI	PM	DC			09/03/2020	13/03/2020	16/03/2020	18/03/2020	20/03/2020	23/03/2020	1 Mois	BN
69.	Finalisation des travaux de Construction mur de clôture RDI à Gazaoua	DGI	PM	DC			11/03/2020	16/03/2020	18/03/2020	20/03/2020	23/03/2020	27/03/2020	2 mois	BN
70.	Finalisation des travaux de Construction CDI et RDI à Doutchi	DGI	PM	DC			11/03/2020	16/03/2020	18/03/2020	20/03/2020	23/03/2020	27/03/2020	2 mois	BN
71.	Finalisation des travaux de	DGI	PM	DC			16/03/2020	19/03/2020	23/03/2020	26/03/2020	30/03/2020	02/04/2020	2 mois	BN

	Construction de RDI à PMBoboye													
72.	Finalisation des travaux de Construction de CDI et RDI à Aguié	DGI	PM	DC			16/03/2020	19/03/2020	23/03/2020	26/03/2020	30/03/2020	02/04/2020	2 mois	BN
73.	Finalisation des travaux de Construction de RDI à Madarounfa	DGI	PM	DC			20/03/2020	24/03/2020	27/03/2020	01/04/2020	03/04/2020	08/04/2020	2 MOIS	BN
74.	Finalisation des travaux de Construction du magasin principal et RDI Maourey	DGI	PM	DC			20/03/2020	24/03/2020	27/03/2020	01/04/2020	03/04/2020	08/04/2020	2 MOIS	BN
75.	étude pour la mise en place d'un plan de gestion prévisionnel de la DGI	DGI	PM	AMI	21/02/2020	26/02/2020	02/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	27/03/2020	31/03/2020	03/04/2020	30 JRS	BN
76.	acquisition des matériels et outillages techniques	DGI	PM	AOON	12/03/2020	16/03/2020	20/03/2020	20/04/2020	24/04/2020	30/04/2020	07/05/2020	18/05/2020	60JRS	BN
77.	achats de produits d'entretien	DGI	PM	DC			09/03/2020	15/03/2020	18/03/2020	22/03/2020	26/03/2020	30/03/2020	20 JRS	BN
78.	entretien de matériel roulant	DGI	PM	DC			09/03/2020	15/03/2020	18/03/2020	22/03/2020	26/03/2020	30/03/2020	20 JRS	BN
79.	achat d'habillement pour auxiliaires	DGI	PM	DC			09/03/2020	15/03/2020	18/03/2020	22/03/2020	26/03/2020	30/03/2020	20 JRS	BN
80.	achat de consommables informatiques	DGI	PM	AOON	09/04/2020	13/04/2020	15/04/2020	15/05/2020	19/05/2020	23/05/2020	29/05/2020	05/06/2020	45JRS	BN
81.	acquisition de matériels informatique	DGI	PM	AOON	09/04/2020	13/04/2020	15/04/2020	15/05/2020	19/05/2020	23/05/2020	29/05/2020	05/06/2020	45JRS	BN
82.	achat de lait	DGI	PM	DC			13/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	27/03/2020	31/03/2020	03/04/2020	30 JRS	BN
83.	Connexion des 7 régions en câblage réseau électrique, antenne de connexion et fibre optique)	DGI	PM	AOON	09/04/2020	13/04/2020	15/04/2020	15/05/2020	19/05/2020	23/05/2020	29/05/2020	05/06/2020	45JRS	BN

84.	Déploiement des applications informatiques pour les procédures fiscales à travers le SISIC	DGI	PM	AMI	16/03/2020	20/03/2020	24/03/2020	08/04/2020	14/04/2020	20/04/2020	25/04/2020	30/04/2020	30 JRS	BN
85.	Acquisition machines à timbrer	DGI	PM	AOON	11/03/2020	13/03/2020	19/03/2020	20/04/2020	27/04/2020	30/04/2020	07/05/2020	12/05/2020	2 Mois	BN
86.	identification des matériels roulants et des bâtiments administratifs de la DGI	DGI	PM	DC			13/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	27/03/2020	31/03/2020	03/04/2020	15JRS	BN
87.	édition des documents techniques	DGI	PM	AOON	16/04/2020	19/04/2020	23/03/2020	23/04/2020	29/04/2020	05/05/2020	14/05/2020	21/05/2020	45 JRS	BN
88.	éditions des tickets valeurs	DGI	PM	AOON	16/04/2020	19/04/2020	23/03/2020	23/04/2020	29/04/2020	05/05/2020	14/05/2020	21/05/2020	45 JRS	BN
89.	Travaux d'installation et de câblage pour les centres de recettes de Niamey	DGI	PM	DC			13/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	27/03/2020	31/03/2020	03/04/2020	15JRS	BN
90.	Acquisitions de timbre s fiscaux	DGI	PM	AOON	06/03/2020	10/03/2020	13/03/2020	13/04/2020	20/04/2020	24/04/2020	28/04/2020	04/05/2020	15JRS	BN
91.	Edition patentes	DGI	PM	AOON	03/04/2020	08/04/2020	13/04/2020	13/05/2020	20/05/2020	25/05/2020	29/05/2020	05/06/2020	1mois	BN
92.	Construction des salles de formation dans toutes Les régions	DGD	PM	AOON	05/02/2020	15/02/2020	20/02/2020	20/03/2020	25/03/2020	30/03/2020	10/04/2020	20/04/2020	1mois	RI
93.	Acquisition d'imprimés Administratifs	DGD	PM	DC			20/02/20	20/03/20	25/03/20	30/03/20	10/04/20	20/04/20	1 mois	BN
94.	Acquisition d'imprimés Sécurisés	DGD	PM	AOON	01/05/2020	06/05/2020	11/05/2020	10/06/2020	15/06/2020	22/06/2020	29/06/2020	03/07/2020	2 MOIS	BN
95.	Construction d'un mur de clôture au profit du Bureau des Douanes de Tahoua	DGD	PM	DC			15/02/20	20/02/20	20/02/20	27/02/20	02/03/20	06/03/20	45 jours	BN
96.	Construction d'un mur de clôture au profit du bureau des Douanes de Mainé Soroa	DGD	PM	DC			15/02/20	20/02/20	20/02/20	27/02/20	02/03/20	06/03/20	45 jours	BN

97.	Construction d'un mur de clôture et réfection du bâtiment au profit du bureau des Douanes de Téra.	DGD	PM	DC			15/02/20	20/02/20	20/02/20	27/02/20	02/03/20	06/03/20	45 jours	BN
98.	Construction d'un mur de clôture au profit du poste de Contrôle de Yaya relevant de la brigade des Douanes de Madaoua	DGD	PM	DC			15/02/20	20/02/20	20/02/20	27/02/20	02/03/20	06/03/20	45 jours	BN
99.	Construction d'un mur de clôture au profit de la brigade d'intervention et de recherche des Douanes de Tillabéry	DGD	PM	DC			15/02/20	20/02/20	20/02/20	27/02/20	02/03/20	06/03/20	45 jours	BN
100.	Construction d'un mur de clôture au profit de la brigade d'intervention et de recherche des Douanes de Diffa	DGD	PM	DC			15/02/20	20/02/20	20/02/20	27/02/20	02/03/20	06/03/20	45 jours	BN
101.	Acquisition des matériels et outillages techniques	DGD	PM	DC			15/02/20	20/02/20	20/02/20	27/02/20	02/03/20	06/03/20	3 semaines	BN
102.	Acquisition de matériels de sécurités	DGD	PM	AOON	05/02/20	15/02/20	20/02/20	20/03/20	25/03/20	30/03/20	10/04/20	20/04/20	1 mois	BN
103.	Acquisition des matériels roulants	DGD	PM	AOON	05/02/20	15/02/20	20/02/20	20/03/20	25/03/20	30/03/20	10/04/20	20/04/20	1 mois	BN
104.	Acquisition des groupes électrogènes	DGD	PM	AOON	05/02/20	15/02/20	20/02/20	20/03/20	25/03/20	30/03/20	10/04/20	20/04/20	1 mois	RI
105.	Acquisition des matériels informatiques	DGD	PM	AOON	05/02/20	15/02/20	20/02/20	20/03/20	25/03/20	30/03/20	10/04/20	20/04/20	1 mois	RI
106.	Acquisition de licence pour SYDONIA-WORLD	DGD	PM	AOON	03/03/2020	06/03/2020	12/03/2020	13/04/2020	17/04/2020	23/04/2020	27/04/2020	30/04/2020	45JRS	RI
107.	Achat des pièces détachées des véhicules	DPANGA	PM	AOON	05/02/20	10/02/20	12/02/20	12/03/20	23/03/20	30/03/20	14/04/20	20/04/20	1 mois	BN
108.	Achat des pneumatiques	DPANGA	PM	AOON	05/02/20	10/02/20	12/02/20	12/03/20	23/03/20	30/03/20	14/04/20	20/04/20	1 mois	BN

109.	Acquisition de scanners auto	DPANGA	PM	DRP	05/02/20	10/02/20	12/02/20	26/02/20	28/02/20	06/03/20	10/03/20	16/03/20	1 mois	BN
110.	Construction des hangars	DPANGA	PM	DC			12/02/20	17/02/20	17/02/20	20/02/20	24/02/20	28/02/20	2 mois	BN
111.	Fourniture de matériels informatiques	DPANGA	PM	DC			12/02/20	17/02/20	17/02/20	20/02/20	24/02/20	28/02/20	2 semaines	BN
112.	Aménagement et équipement de l'atelier de peinture et de tôlerie	DPANGA	PM	DC			12/02/20	17/02/20	17/02/20	20/02/20	24/02/20	28/02/20	2 mois	BN
113.	Acquisition des élévateurs chariots	DPANGA	PM	DRP	05/02/20	10/02/20	12/02/20	26/02/20	28/02/20	06/03/20	10/03/20	16/03/20	1 mois	BN
114.	Acquisition des dépanneuses	DPANGA	PM	DRP	05/02/20	10/02/20	12/02/20	26/02/20	28/02/20	06/03/20	10/03/20	16/03/20	1 mois	BN
115.	Réhabilitation et équipement de salle de formation	DPANGA	PM	DC			12/02/20	17/02/20	17/02/20	20/02/20	24/02/20	28/02/20	2 mois	BN
116.	Travaux d'aménagement de la devanture de la DPANGA	DPANGA	PM	DC			10/02/20	14/02/20	14/02/20	19/02/20	21/03/20	25/03/20	2 mois	BN
117.	Acquisition de lubrifiants	DPANGA	PM	DC			10/02/20	14/02/20	14/02/20	19/02/20	21/03/20	25/03/20	15 jours	BN
118.	Acquisition des batteries	DPANGA	PM	DC			10/02/20	14/02/20	14/02/20	19/02/20	21/03/20	25/03/20	15 jours	BN

119.	Fourniture de matière d'œuvre peinture et tôlerie automobile	DPANGA		DC										
			PM				12/02/20	17/02/20	17/02/20	20/02/20	24/02/20	28/02/20	15 jours	BN

PM

PM

LE SECRETAIRE GENERAL

HABOU HAMIDINE